
                                                              Приложение  к приказу №    от  ____.____. 2014г. 

 

Дорожная карта  по реализации направлений  

введения федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования 

в  МБОУ СОШ № 19 г. Белгорода им. В.Казанцева 
 

Цель: создание условий для организационно-управленческого, кадрового, материально-

технического, финансового, научно-методического и информационного обеспечения 

введения ФГОС основного  общего образования. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки реализации Исполнители 

Организационно-управленческие условия внедрения ФГОС 

1. Создание совета по подготовке 

введения Федерального 

государственного образовательного 

стандарта основного общего 

образования  в  МБОУ СОШ № 19 г. 

Белгорода 

 март 

 2015 г.  

 Нестеренко С.И. 

2. Предварительный анализ ресурсного 

обеспечения МБОУ СОШ №19 в 

соответствии с требованиями ФГОС 

основного общего образования 

апрель 

2015г. 

Администрация 

школы, рук. МО  

 

 3. Проведение методического совета 

МБОУ СОШ  № 19 по введению в 

ФГОС ООО в 2015-2016 учебном 

году. 

 август 

2015г 

 Пуценко Н.П. 

 

4. Разработка советом плана 

методического сопровождения 

апробации введения ФГОС в  

МБОУ СОШ № 19 

 июнь-август 

2015г 

Киба Н.В. 

Пуценко Н.П. 

 

5.. Рассмотрение вопросов введения 

ФГОС ООО на педагогическом 

совете, МО  совместно с педагогом-

психологом,  совещаниях при 

директоре, при заместителе 

директора 

 март- сентябрь 

2015г. 

 

Нестеренко С.И. 

Киба Н.В. 

Пуценко Н.П. 

6 Проведение инструктивно-

методических совещаний  по 

вопросам введения ФГОС для  

учителей – предметников,  педагога - 

психолога 

Март- август 2015 г., 

 в течение 2015-2016 

учебного года  

Нестеренко С.И. 

Киба Н.В. 

Пуценко Н.П. 

7. Организация участия различных 

категорий педагогических 

работников в городских и областных 

семинарах по вопросам введения 

ФГОС ООО 

В течение 2014-2015 

учебного года 

(по плану МКУ 

«НМИЦ») 

 Пуценко Н.П. 

  

 

8. Разработка на основе ФГОС и на 

основе дополненной на 

региональном уровне примерной 

май-август 

2015 г. 

Киба Н.В. 

Пуценко Н.П. 



основной образовательной 

программы основного общего 

образования, утверждение основной 

образовательной программы 

основного общего образования ОУ 

№ 19 

9. Разработка (на основе БУП) и 

утверждение учебного плана 

общеобразовательного учреждения, 

работающего в условиях внедрения 

ФГОС ООО 

до 15 августа 

2015 г 

 Киба Н.В. 

Пуценко Н.П. 

10. Разработка (на основе региональной 

примерной программы воспитания и 

социализации) и утверждение 

программы воспитания и 

социализации образовательного 

учреждения 

Июнь-август 

  

2015 г. 

 Киба Н.В. 

Пуценко Н.П. 

11. Разработка (на основе региональных 

примерных программ внеурочной 

деятельности) и утверждение 

программ внеурочной деятельности 

образовательного учреждения 

 Август 

2015 г. 

Киба Н.В. 

Пуценко Н.П. 

12. Разработка и утверждение рабочих 

программ учебных предметов 

до 30 августа 

2015 г 

Киба Н.В. 

Пуценко Н.П. 

13 Реализация региональных 

методических рекомендаций по 

духовно-нравственному развитию 

школьников в условиях введения 

ФГОС ООО 

В течение учебного 

года 

Киба Н.В. 

Пуценко Н.П.  

 

14. Организация индивидуального 

консультирования педагогов по 

вопросам психолого-

педагогического сопровождения 

введения ФГОС ООО 

В течение учебного 

года 

Пуценко Н.П.  

15. Внесение изменений в нормативную 

базу деятельности МБОУ СОШ № 19 

Август - Сентябрь 

2015 г. 

Нестеренко С.И. 

Киба Н.В. 

Пуценко Н.П. 

16. Мониторинг введения ФГОС 

основного общего образования в 5 

классах. 

Сентябрь 2015г. 

декабрь 2015г. 

май  2016 г 

Киба Н.В. 

Пуценко Н.П. 

17. Организация отчетности по 

введению ФГОС 

По срокам и 

процедуре, 

установленными 

управлением 

образования 

администрации г. 

Белгорода 

 Нестеренко С.И. 

Киба Н.В. 

Пуценко Н.П. 

Кадровые условия внедрения ФГОС 

1 Анализ кадровых условий апробации 

ФГОС основного общего 

образования 

Апрель 

2015 г 

 Нестеренко С.И. 

Киба Н.В. 

Пуценко Н.П. 

 



2 Создание условий  для прохождения 

курсов повышения квалификации 

для различных категорий 

педагогических работников 

участвующих в апробации ФГОС 

ООО в 2015-2016 учебном году 

По плану Нестеренко С.И. 

Киба Н.В. 

Пуценко Н.П. 

 

3 Создание условий для прохождения 

курсов повышения квалификации 

учителями - предметниками 

По плану 

 

Пуценко Н.П. 

4. Накопление и анализ опыта  

учителей–предметников, 

участвующих в апробации введения 

ФГОС ООО  в 2015-2016 учебном 

году 

В течение 2015-2016 

уч. г. 

Нестеренко С.И. 

Киба Н.В. 

Пуценко Н.П. 

 

5  Рассмотрение вопросов введения 

ФГОС основного общего 

образования на педагогических 

Советах 

Март 

2015 г. 

Нестеренко С.И. 

Киба Н.В. 

Пуценко Н.П. 

Финансовые и материально-технические условия внедрения ФГОС 

1. Внесение изменений в локальные 

акты, регламентирующие 

установление заработной платы 

работников образовательного 

учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, 

порядков и размеров премирования 

(в соответствии с нормативной базой 

и рекомендациями регионального 

уровня).  

август 

2015 г 

 Нестеренко С.И. 

Киба Н.В. 

Пуценко Н.П. 

 

2. Реализация дополнительных 

требований к образовательным 

учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся и 

воспитанников (в соответствии с 

рекомендациями департамента 

образования, культуры и 

молодежной политики области). 

В течение учебного 

года 

Нестеренко С.И. 

Киба Н.В. 

Пуценко Н.П. 

 

3 Создание базы данных о 

финансовых, 

материально-технических, кадровых 

и научно-методических ресурсах 

МБОУ СОШ № 19 

Июнь-август 2015 г  Нестеренко С.И. 

Киба Н.В. 

Пуценко Н.П. 

 

Информационное обеспечение внедрения ФГОС 

1 Размещение на сайте МБОУ СОШ № 

19 информации о введении ФГОС 

ООО 

Март- август  2015 г 

 

Пуценко Н.П. 

3 Информирование родителей 

обучающихся на общешкольных 

собраниях о целях, задачах и 

механизмах введения ФГОС ООО 

Апрель-сентябрь 

2015 г 

 Нестеренко С.И. 

Киба Н.В. 

Пуценко Н.П. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


